TaxiManger http://

Chef de projet Driss Kanouni

Dates du projet 7 sept. 2020 - 21 sept. 2020

Avancée0%Tâches11Ressources2

Gestion des tâches et ressources pour le PPE 2, Faire un site type Uber Eat

2

Tâches


Nom	Date de début	Date de fin	
Réalisation cahier des charges	07/09/20	09/09/20	
Diagramme de Gantt/Ressources	08/09/20	08/09/20	
Création du Mockup	10/09/20	10/09/20	
Création du prototype	11/09/20	11/09/20	
Structure BDD(Diagramme MCD/Classe)	08/09/20	09/09/20	
UML Projet (Diagramme de cas d'utilisation / Diagramme de séquence)	09/09/20	10/09/20	
Base Structure site (Html, CSS)	11/09/20	20/09/20	
Mise en place de la BDD	12/09/20	14/09/20	
Requêtes php, CRUD	15/09/20	17/09/20	
Amélioration de l'aspect globale du site	18/09/20	20/09/20	
Remise du projet	21/09/20	21/09/20	

3

Ressources

Nom	Rôle par défaut	
Driss Kanouni	Chef de projet	
Théo D'Angelo	Editeur de doc	

Diagramme de Gantt



5

Diagramme des Ressources

